



GT-Overlay - Grupo de Trabalho em Redes de Serviços Sobrepostos

RA2 - Relatório de acompanhamento trimestral

Período: Fev/2008 a Abr/2008

Autor: Reinaldo Matushima

Regina Melo Silveira

Data: Abril 2008

Atividade	Responsável/Equipe	Data de início prevista	Data de fim prevista	Data de início realizada	Data de fim realizada	Tarefas realizadas no período	Observações
<i>A.1.1-Refinamento da Pesquisa</i>	Regina/André, Daniel, Hélcio, Nairon, Reinaldo e Samuel	01/11/07	28/02/08	01/11/07	18/02/08	-Finalização das tarefas de Refinamento do Estado da Arte e Levantamento de Cenários.	-Resultados no RT1.
<i>A.2.1- Levantamento de Requisitos e Especificação da Arquitetura</i>	Daniel/Hélcio, Glaucus, Reinaldo e Samuel	29/02/08	28/03/08	21/01/08	24/03/08	-Finalização de levantamento de requisitos.	-Resultados no RT2.
<i>A.2.2- Especificação dos Componentes de Software</i>	Daniel/Samuel e Hélcio	31/03/08	30/04/08	25/03/08	21/04/08	-Finalizada a especificação dos componentes.	-Resultados no RT2.
<i>A.2.3 – Implementação – Fase 1</i>	Daniel/Samuel, André, Glaucus, Nairon e Hélcio	31/03/08	01/06/08	25/02/08	-	-Foi concluído o desenvolvimento dos principais módulos isoladamente, tendo sido iniciada a integração dos mesmos.	-Atividade foi replanejada para ser finalizada até o WNRP.

Atividade	Responsável/Equipe	Data de início prevista	Data de fim prevista	Data de início realizada	Data de fim realizada	Tarefas realizadas no período	Observações
<i>A.3.1-Estudo do Ambiente do PlanetLab</i>	Samuel/André, Nairon e Reinaldo	29/02/08	28/03/08	14/01/08	16/03/08	-Finalizado levantamento/estudo de material sobre PlanetLab.	-Resultados no RT2.
<i>A.3.2-Especificação dos testes a serem realizados no PlanetLab</i>	Samuel/André, Nairon e Reinaldo	31/03/08	30/04/08	18/03/08	22/04/08	-Foram definidos os testes de análise/validação do protótipo fazendo uso da infra-estrutura do PlanetLab.	-Resultados no RT2.
<i>A.3.3-Execução dos testes e avaliação – fase 1</i>	Samuel/André, Nairon e Reinaldo	31/03/08	02/05/08	18/03/08	22/04/08	-Foram executados os testes iniciais de avaliação	-Conta do PlanetLab criada pela RNP no dia 11/03.
<i>A.4.1-Adequação da Plataforma – Análise e especificação</i>	Reinaldo/André, Daniel, Glaucus e Samuel	29/02/08	31/05/08	03/12/07	-	-Foram realizadas refatorações de algumas APIs.	

Observações gerais

Segue a descrição de atividades adicionais realizadas ao longo do trimestre:

- Reuniões Internas para Planejamento\Acompanhamento\Discussões:
 - Data: 07/02/2008
 - Assunto: Acompanhamento e Planejamento de elaboração de RT1.
 - Data: 18/02/2008
 - Assunto: Fechamento de cenários.
 - Data: 12/03/2008
 - Assunto: Discussão de especificação.
 - Data: 18/03/2008
 - Assunto: Verificação de andamento de implementação.
 - Data: 24/03/2008
 - Assunto: Fechamento de especificação.
 - Data: 11/04/2008
 - Assunto: Acompanhamento de implementação e planejamento de elaboração de RT2.

- Reunião com RNP:
 - Data: 03/03/2008
 - Assunto: Apresentação para comitê.
 - Data: 31/03/2008
 - Assunto: Reunião de acompanhamento.

Entregas:

- Data:28/02/2008.
 - 1.o Relatório Técnico (RT1).
- Data:31/03/2008.
 - Planejamento WRNP (RP2).
- Data:16/04/2008.
 - Banner e Texto para Livreto – WRNP.
- Data: 04/05/2008.
 - 2.o Relatório Técnico (RT2).
 - 2.o Relatório de Acompanhamento Trimestral (RA2).