



GT-Overlay - Grupo de Trabalho em Redes de Serviços Sobrepostos

RA3 - Relatório de acompanhamento trimestral

Período: Mai/2008 a Jul/2008

Autor: Reinaldo Matushima

Regina Melo Silveira

Data: Julho de 2008

Atividade	Responsável/Equipe	Data de início prevista	Data de fim prevista	Data de início realizada	Data de fim realizada	Tarefas realizadas no período	Observações
<i>A.1.1-Refinamento da Pesquisa</i>	Regina/André, Daniel, Hélcio, Nairon, Reinaldo e Samuel	01/11/07	28/02/08	01/11/07	18/02/08	-Finalização das tarefas de Refinamento do Estado da Arte e Levantamento de Cenários.	-Resultados no RT1.
<i>A.2.1- Levantamento de Requisitos e Especificação da Arquitetura</i>	Daniel/Hélcio, Glaucus, Reinaldo e Samuel	29/02/08	28/03/08	21/01/08	24/03/08	-Finalização de levantamento de requisitos.	-Resultados no RT2.
<i>A.2.2- Especificação dos Componentes de Software</i>	Daniel/Samuel e Hélcio	31/03/08	30/04/08	25/03/08	21/04/08	-Finalizada a especificação dos componentes.	-Resultados no RT2.
<i>A.2.3 – Implementação – Fase 1</i>	Daniel/Samuel, André, Glaucus, Nairon e Hélcio	31/03/08	01/06/08	25/02/08	21/05/08	-Foi concluído o desenvolvimento dos módulos.	-Atividade foi replanejada para ser finalizada até o WNRP.
<i>A.2.4 – Implementação – Fase 2</i>	Daniel/Samuel, Glaucus, Ricardo, Daniel e Hélcio	02/06/08	31/08/08	05/05/08	-	-Realização de refinamentos e melhorias iniciais sobre módulos desenvolvidos	-Integração inicial de módulos começou antes de forma a preparar para demonstração para WRNP

Atividade	Responsável/Equipe	Data de início prevista	Data de fim prevista	Data de início realizada	Data de fim realizada	Tarefas realizadas no período	Observações
<i>A.3.1-Estudo do Ambiente do PlanetLab</i>	Samuel/André, Nairon e Reinaldo	29/02/08	28/03/08	14/01/08	16/03/08	-Finalizado levantamento/estudo de material sobre PlanetLab.	-Resultados no RT2.
<i>A.3.2-Especificação dos testes a serem realizados no PlanetLab</i>	Samuel/André, Nairon e Reinaldo	31/03/08	30/04/08	18/03/08	22/04/08	-Foram definidos os testes de análise/validação do protótipo fazendo uso da infra-estrutura do PlanetLab.	-Resultados no RT2.
<i>A.3.3-Execução dos testes e avaliação – fase 1</i>	Samuel/André, Nairon e Reinaldo	31/03/08	02/05/08	18/03/08	22/04/08	-Finalizados os testes de avaliação dos módulos	-Conta do PlanetLab criada pela RNP no dia 11/03.
<i>A.3.4-Execução dos testes e avaliação – fase 2</i>	Samuel/ Hélcio, Glaucus e Reinaldo	02/06/08	31/08/08	02/06/08	-	-Foram realizados testes gerais de integração envolvendo cenários mais amplos	-

Atividade	Responsável/Equipe	Data de início prevista	Data de fim prevista	Data de início realizada	Data de fim realizada	Tarefas realizadas no período	Observações
<i>A.4.1-Adequação da Plataforma – Análise e especificação</i>	Reinaldo/André, Daniel, Glaucus e Samuel	29/02/08	31/05/08	03/12/07	09/06/08	-Finalizadas atividades de levantamento e especificação	-Atividade foi prorrogada para considerar comportamento verificado durante apresentação do WRNP
<i>A.4.2-Implementação</i>	Reinaldo/Bruno, Ricardo, Daniel e Samuel	01/06/08	31/08/08	01/06/08	-	-Iniciada atividades de refatoração da área do gerente para interação com novos módulos desenvolvidos.	-

Observações gerais

Segue a descrição de atividades adicionais realizadas ao longo do trimestre:

- Reuniões Internas para Planejamento\Acompanhamento\Discussões:
 - Data: 13/05/2008
 - Assunto: Discussão sobre apresentação no WRNP.
 - Data: 03/06/2008
 - Assunto: Acompanhamento de projeto e discussões sobre testes.
 - Data: 04/07/2008
 - Assunto: Discussão sobre artigos do projeto e escalonamento de atividades de implementação.
 - Data: 17/07/2008
 - Assunto: Acompanhamento de implementação.
 - Data: 29/07/2008
 - Assunto: Seminário interno.
- Reunião com RNP:
 - Data: 26/06/2008
 - Assunto: Reunião de acompanhamento.
- 9º Workshop da RNP
 - Data: 26/05/2008
 - Assunto: Apresentação de Trabalho.

Entregas:

- Data: 04/05/2008.
 - 2.o Relatório Técnico – Proposta do Protótipo (RT2).
 - 2.o Relatório de Acompanhamento Trimestral (RA2).
- Data: 01/07/2008.
 - 3.o Relatório de Planejamento – Planejamento de Transferência da Tecnologia (RP3).